

**План мероприятий**  
**По созданию и открытию Центра образования естественно научной и технологической направленностей «Точка Роста»**  
**МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки»**



Утверждаю  
 Директор МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки»  
 «СШ им. А. Лохматова»  
 Минникова И. Ю.  
 03.02.2023г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно научной и технологической направленностей «Точка Роста» (далее Центр): - издание приказа о создании Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра	Приказ директора школы, назначение руководителя Центра, утверждение Положения и плана мероприятий по созданию и открытию Центра	До 03.02.2023г.
2	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования	- проведение для учащихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра посредством печатных СМИ, интернет-ресурсов; - размещение на официальном сайте школы странички «Точка роста». Размещение на ней информационный материалов; - презентация проекта «Точка роста» на классных часах. Педагогических советах, родительских собраниях.	В течении реализации проекта
3	Закупка, доставка и наладка оборудования: - разработка плана расположения Центра и дизайн макет оформления, согласно рекомендуемому инфраструктурному листу.	Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.	Апрель- август 2023г.

4	Приведение площадей Центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра.	Июнь-август 2023г.
5	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности реализуемых на материально-технической базе Центра.	Утверждение общеобразовательных, дополнительных программ, программ внеурочной деятельности.	Июнь-август 2023г.
6	Разработка графика работы Центра, расписаний занятий в Центре	Утверждение графика работы Центра	Август-сентябрь 2023г.
7	Открытие Центра	Информационное освещение в СМИ, сети Интернет информации по открытию Центра	До 06.09.2023г.
8	Организация набора обучающихся по программам Центра	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр	Сентябрь 2023г.
9	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	В течении реализации проекта
10	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности обучение по естественно-научным и технологическим направлениям, а также общее просвещение населения.	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра, сформированных исходя из основных задач Центра.	В течении реализации проекта